



Parkstad Limburg Binnenring



De nieuwe Binnenring Parkstad Limburg: Een directe verbinding vanaf de stadsautoweg naar Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Brunssum. Niet dóór het centrum van Heerlen, maar om de stad heen. De Binnenring zorgt voor een duidelijke route en structuur door Parkstad Limburg en maakt bestemmingen beter bereikbaar. De ring ontlast het centrum en woonbuurten van Heerlen en Landgraaf van doorgaand verkeer en vrachtverkeer.

Aanleg zuidelijk tracé Binnenring verloopt voorspoedig

Het gaat goed met de aanleg van de Binnenring. De rotondes bij de Hofstraat en achter Van Well & Goerke zijn zo goed als klaar, het gedeelte van de weg tussen de Hofstraat en de Kerkraderweg is af én de Euregioweg is deels voorzien van nieuw asfalt. In de week voor Pinksteren, de week vanaf 21 mei, wordt het deel van de Binnenring vanaf de stadsautoweg tot aan Landgraaf opengesteld voor het verkeer. Kerkrade en Landgraaf én ook belangrijke toeristische trekpleisters waaronder Pinkpop zijn vanaf dat moment via de Binnenring Parkstad Limburg bereikbaar, zowel vanuit de stadsautoweg als vanuit de Kerkraderweg in Heerlen.

Deze maand wordt er gewerkt aan het gedeelte van de Binnenring tussen de Kerkraderweg en de Mijnspoorweg; het traject dat op de grens tussen Heerlen en Landgraaf achter Van Well & Goerke doorloopt langs bedrijventerrein De Kissel. Auto- en vrachtverkeer ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden. Vanaf de opening van de rotonde bij de Hofstraat in mei zijn er voor het zuidelijke gedeelte van de binnenring dan ook nagenoeg geen omleidingen meer nodig. Alleen wordt er na Pinksteren (de startdatum wordt nader bepaald) nog asfalt vervangen van een gedeelte van de Euregioweg - vanaf de Rukkerweg richting Imstenraderweg tot aan de houten brug. De omleidingroute wordt hierop afgestemd en de werkzaamheden zullen 3 à 4 dagen duren.

Fietsers wel nog omleiding

Fietsers en voetgangers moeten voorlopig wel nog op omleidingen letten. Vanwege de aanleg van de rotonde bij het oude mijnspoor, verdwijnt de huidige tijdelijke fietsverbinding vanuit de Einsteinstraat richting Molenberg. Fietsers van en naar Landgraaf kunnen nog uitsluitend via de Melchersstraat/Heerlenseweg of via het tijdelijke fietspad tussen 't Eikske en de Kerkraderweg rijden. Deze alternatieve routes blijven gehandhaafd totdat zowel bij 't Eikske als bij de Staringstraat/Einsteinstraat de nieuwe bruggen voor voetgangers en fietsers klaar zijn. De brug bij de Staringstraat, waarvan de pijlers al overeind staan, zal in oktober 2007 opgeleverd worden, de houten brug bij 't Eikske voor het einde van dit jaar.

Het definitieve fietspad vanaf de Einsteinstraat richting Eikske is voor de zomer klaar. Vervolgens wordt er in het najaar ook nog een voetgangersbrug bij het Kisselsbos aangelegd.

Tijdelijke verbinding Pegasuslaan

De Kerkraderweg wordt via een rotonde achter Van Well & Goerke op de Binnenring aangesloten. De definitieve aansluiting van deze rotonde op de Pegasuslaan/Kerkraderweg start wanneer de ringweg zowel vanuit de Einsteinstraat/Melchersstraat als vanuit Mijnspoorweg bereikbaar is. Tot deze tijd, in de loop van de komende zomer, blijft de tijdelijke fiets- en voetgangersverbinding op de Pegasuslaan/Kerkraderweg gehandhaafd.

Revitalisatie De Kissel

Het tracé van de Binnenring achter bedrijventerrein De Kissel krijgt nieuw asfalt. De werkzaamheden starten nog vóór Pinksteren, gelijk met de revitalisatie van het bedrijventerrein waar onder meer de riolering wordt vernieuwd en de infrastructuur wordt verbeterd. De verschillende projecten worden in planning op elkaar afgestemd, zodat de bedrijven op De Kissel goed bereikbaar blijven.

Fase 1 > Fase 2

Voor de komende zomer zal het zuidelijke gedeelte van de Binnenring (fase 1) ver gevorderd zijn. Met uitzondering van werkzaamheden aan bruggen, ligt de weg tegen deze tijd zo goed als klaar tot aan het Mijnspoor. Na de zomer wordt er nog gewerkt aan de Binnenring bij de Mijnspoorweg die wordt verbreed en een nieuwe asfaltaag krijgt. Aansluitend wordt de rotonde bij de Heerlenseweg aangelegd bij hoeve Leenhof. Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor fase 2 in volle gang, de aanleg van het traject vanaf de Schaesbergerweg/Heerlenseweg tot de Palemigerboord. Belanghebbenden worden hierover na de zomer geïnformeerd.

>>

Actuele planning | fase 1

- > afgerond
 - | Pegasuslaan omgebogen naar Kerkraderweg
 - | ingebruikname rotonde hoek Melchersstraat – Einsteinstraat
 - | aanleg rotonde Hofstraat [oplevering voor Pinksteren/Pinkpop]
 - | aanleg rotonde Kerkaderweg/Binnenring [oplevering voor Pinksteren/Pinkpop]
 - | nieuw asfalt tracé Euregioweg/Hofstraat [oplevering voor Pinksteren]
 - | aanleg fietspad en trottoir Pegasuslaan
- > werk in uitvoering
 - | bouw viaduct Staringstraat [oplevering oktober 2007]
 - | bouw fietsbrug Eikske/Pegasuslaan [oplevering eind 2007]
 - | bouw voetgangersbrug bij de Kissel [oplevering eind 2007]
- > start voor zomer 2007
 - | aanleg tracé Staringstraat – Mijnspoorweg
 - | revitalisatie Kissel
 - | verbreding tracé Binnenring bij Mijnspoorweg
- > zomer 2007
 - | voorbereiding fase 2 Binnenring
- < begin 2008
 - | zuidelijk deel klaar en start bouw noordelijk tracé Binnenring
- < eind 2009
 - | Binnenring helemaal klaar

Informatie

Via nieuwsbrieven informeren wij u regelmatig over de Binnenring Parkstad Limburg en de werkzaamheden bij u in de buurt. U kunt bovendien in het Gemeentelijk Informatiecentrum in het stadhuis in Heerlen (tel. 045-5605050) en bij de gemeentewinkel, balie Grondgebied in Landgraaf (tel. 045-5695349) terecht voor meer informatie over de stand van zaken en de werkzaamheden. Hier liggen ook tekeningen en plattegronden ter inzage. Wij houden u dus op de hoogte.

